

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА



Если ваша организация / организация реализует проекты по нескольким грантам, убедитесь, что для каждого подписанного грантового соглашения был подготовлен отдельный отчет о ходе выполнения проектов.

Раздел А: Общая информация о проекте

Компонент (болезнь):	ВИЧ
Суб-реципиент:	СФВЗ-Таджикистан
Дата начала периода соглашения:	01.07.2018
Периодичность представления докладов:	Ежеквартальный
Отчетный период:	4-й квартал (Октябрь-Декабрь 2018 г.)
Целевые группы населения:	ЛУИН
Географический охват:	Кургантюбинская зона: г. Бохтар районы: А. Джоми, Кушониён, Дусти, Норак, Дж. Балхи, Кубодиён, Вахш и Ёвон.

Раздел Б: Количественные показатели

Анализ достижения результатов на основе проектных индикаторов

Индикатор	Период	Фактический результат (за отчетный период)	Ожидаемый результат (за отчетный период)	Достижение ожидаемого результата, %	Пояснить отклонение от ожидаемых показателей (Укажите причины отклонения от ожидаемых показателей. Объясните факторы, повлиявшие на эти достижения, положительные и/или отрицательные)
Полное название индикаторов	Указать отчетный период	Указать фактический охват клиентов в за указанный период	Указать запланированный для данного периода ожидаемый охват клиентов	%, фактический результат/ ожидаемый результат x 100	
Количество клиентов, получивших три вида услуг по профилактике ВИЧ: консультирование, ИОМ, шприцы и презервативы Из них женщины	октябрь – декабрь 2018	1309	1240	105,56%	За отчетный период было привлечено 693 клиентов, из них 14 женщин
		22			
Количество клиентов, получивших низко пороговые услуги (душ, стирка, питание)	октябрь – декабрь 2018	841	240	350%	Низкопороговые услуги пользуются спросом среди ЛУИН.
Кол-во ЛУИН, вовлеченных в программу ОЗТ с высокой приверженностью к лечению (10% от общего охвата)	октябрь – декабрь 2018	3	20	15%	Общее количество привлечённых ЛУИН в программу ОЗТ составляет 9 человек. За отчётный период привлечены 3 новых клиентов. Причины низкого исполнения индикатора указаны в разделе “Трудности”

Кол-во клиентов, прошедших тестирование на ВИЧ и знающих результаты тестирования Из них женщины	октябрь – декабрь 2018	520	496	105%	В отчетном периоде 523 ЛУИН прошли тестирование на ВИЧ и знают свой статус. 201 клиентов охвачены услугами ДКТ на базе СФВЗ –Таджикистан и 319 клиентов были перенаправлены в районные и областной центры СПИД.
% ЛУИН и их половые партнеров с диагностированным ВИЧ-статусом переправленные в центры СПИД для консультаций и начала АРТ	октябрь – декабрь 2018	6	100%	100%	Все выявленные новые случаи ВИЧ были подтверждены Центром СПИД и своевременно начато АРТ. Из 1309 клиентов проекта 13 ЛУИН являются ВИЧ положительными (5 ЛЖВ ЛУИН и 8 новые случаи ВИЧ среди ЛУИН). Все ВИЧ положительные ЛУИН получают АРТ и привержены терапии.
Кол-во розданных шприцев	октябрь – декабрь 2018	77844	78120	97%	Шприцы, полученные от ПРООН/ГФСТМ розданы на 100%. К концу квартала остаток шприцев составляет 0.
Кол-во розданных презервативов	октябрь – декабрь 2018	10656	10416	102%	
Кол-во розданных ИОМ	октябрь – декабрь 2018	1225	1073	114%	

Раздел В: Управление медицинскими и немедицинскими товарами

Наблюдалась ли за отчетный период ситуация нулевого баланса или истечение срока годности медицинских и немедицинских товаров.

Основные медицинские и немедицинские товары	Риск нулевого баланса	Риск истечения срока годности	Комментарии (если да, просим предоставить информацию о каждом перечисленному наименованию товаров, а также предпринятые меры для предотвращения указанных рисков).
1. Шприцы	Да	Нет	В отчетном периоде было роздано 77844 шприцев. Охват шприцами составил 97% исполнения индикатора. С учетом увеличения количества клиентов, СФВЗ-

			Таджикистан намерен увеличить запрос на профматериалы на 10% в первом квартале 2019 года.
2. Презервативы	Нет	Нет	
3. ИОМ	Нет	Нет	
4. Экспресс – тест на ВИЧ	Нет	Нет	

Раздел Г: Трудности, возникшие в ходе реализации проекта

Укажите все трудности, возникшие во время реализации проектных мероприятий и меры, предпринятые для решения данных трудностей.

Мероприятия	Трудности	Предпринятые меры/ предложения
1. Привлечение ЛУИН в программу ОЗТ	<p>Общее количество привлечённых ЛУИН в программу ОЗТ составляет 9 человек. За отчётный период привлечены 3 новых клиентов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устоявшиеся мифы об опасности приема метадона и его побочных эффектах среди ЛУИН 2. Отсутствие эффекта эйфории при приеме метадона и как результат отказ от участия в программе ОЗТ 2. Отсутствие врачей наркологов в целевых районах проекта. Обязанности нарколога исполняют не профильные специалисты (офтальмолог, невропатолог, реаниматолог и т.д.) 3. Низкая осведомленность о программе ОЗТ и о метадоне среди ЛУИН, их близкого окружения ЛУИН и врачей исполняющих обязанности наркологов. 	<p>Для привлечения ЛУИН в программу ОЗТ была проведена следующая работа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 22 ноября 2018 г. в г. Бохтар была проведена рабочая встреча партнерской сети поставщиков медико-социальных услуг Хатлонской области с участием 35 представителей Управления здравоохранения (УЗО) Хатлонской области, центров ВИЧ и наркологии, общественных и международных организаций, работающих в сфере предоставления услуг для ключевых групп населения. Участникам была предоставлена информация о целях и задачах проекта, которые направлены на расширение доступа наркопотребителей на услуги ДКТ и ОЗТ. На встрече выработана стратегия привлечения ЛУИН в программу ОЗТ (см. протокол встречи в приложении 13); 2. Согласно решению рабочей встречи партнерской сети поставщиков медико-социальных услуг Хатлонской области был составлен план проведения информационных сессий для общего населения г. Бохтар. Данный план согласован и утвержден УЗО Хатлонской области (см. Приложение 14). 3. В соответствии с утвержденным планом в отчетный период была организована и проведена 1 инфосессия для 23 человек, жителей города Бохтар из числа близкого окружения ЛУИН. 4. РОО «СФВЗ-Таджикистан» разработал краткий опросник с целью выявления причин отказа клиентов вступить в программу ОЗТ (см. приложение 15). 62 ЛУИН были опрошены. При опросе выявлены следующие барьеры вступления в программу ОЗТ: <ul style="list-style-type: none"> . необходимость регистрации в наркологическом центре . отсутствие кайфа . доступность, в том числе по цене нелегальных наркотиков . побочные эффекты от метадона

		<ul style="list-style-type: none"> ограничение возможности выезда в РФ в виду участия в ОЗТ и выработки зависимости от метадона разглашение статуса наркопотребления во время участия в программе ОЗТ <p>РОО «СФВЗ-Таджикистан» продолжает делать упор на самомотивацию ЛУИН к началу лечения и на работу с близким окружением ЛУИН. Применяемая стратегия согласована с ПРГ ПРООН и применяется в рамках проектов финансируемых ПРООН/ГФСТМ впервые в Таджикистане.</p>
--	--	--

Отслеживание преодоления трудностей с предыдущих отчетных периодов

Указать все мероприятия с нерешенными трудностями с предыдущих отчетных периодов и отчитаться по статусу выполнения каждой трудности

Мероприятия	Трудности	Предпринятые меры/ предложения	Статус выполнения
Комплектация персонала	9 ЛУИН привлечены в проект в качестве аутрич работников с испытательным сроком. В процессе работы аутрич работники были обучены основам снижения вреда и навыкам аутрич работы среди ЛУИН. По итогам оценки результатов работы на испытательном сроке 4 из 9 аутрич-работников не выполнили план работы по охвату ЛУИН.	На конкурсной основе на работу были привлечены другие аутрич работники.	Завершено
Привлечение ЛУИН в проект	<ul style="list-style-type: none"> РОО «СФВЗ-Таджикистан» находилась в постоянном контакте с ПРГ ПРООН и письменно уведомляла о рисках в срыве плана охвата ЛУИН в первом квартале. ОО "Апейрон" не передала клиентскую базу ЛУИН и остаток профматериалов по предыдущему проекту "Профилактика ВИЧ среди ЛУИН в Курган-Тюбе". РОО "СФВЗ-Таджикистан" удалось обеспечить количественный охват ЛУИН в пределах 56% от 1100 ЛУИН по плану первого квартала. 	<ul style="list-style-type: none"> СФВЗ-Таджикистан проводит беседы с наркопотребителями, информируя их о возможностях проекта. СФВЗ-Таджикистан применяет подход по работе с близким окружением наркопотребителей, что гарантирует поддержку родственников в посещении ЦДП и в получении услуг по снижению вреда и социального сопровождения 	Начато

Раздел Д: Управление грантом

Указать все рекомендации, предоставленные со стороны ПРООН в Письме Руководству и Аудиторских Заключений за которых необходимо отчитаться. Также указать все невыполненные рекомендации с предыдущих отчетных периодов.

Замечания		Дата уведомления	Статус выполнения:	Комментарии
Реализация проекта началась с 3-го квартала 2018. ПРООН не предоставлял письмо руководству РОО «СФВЗ-Таджикистан» с указанием замечаний и рекомендаций.			Выберите вариант:	
			Выберите вариант:	

Раздел Е: Истории успеха

Опишите истории успеха, достижения или инициативу, которые не были отражены в количественных данных.

ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВРЕДА ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ ОБРЕТАТЬ ВЕРУ В СЕБЯ.

Несмотря на молодой возраст, двадцатитрехлетней Гулрухсор пришлось испытать много трудностей в жизни. Её воспитывал отчим, но об этом она узнала, когда училась в 9-ом классе.

«Когда я узнала, что отчим является не моим родным отцом, я перестала воспринимать его как своего отца. Я начала больше времени проводить с подругами и их друзьями. После школы знакомые моей подруги катали нас на своих машинах, нам было весело, мы чувствовали себя взрослыми. Я стала позже и реже появляться дома. Тогда же в девятом классе меня изнасиловал друг моей подруги. Мама ничего не знала. Позже я узнала, что забеременела. В панике я стала звонить ему и рассказала о случившемся. Мама услышала мой разговор» - рассказывает о своей жизни Гулрухсор.

Чтобы не дать этой истории огласки, мама Гулрухсор решила тайно выдать свою 15-ти летнюю дочь замуж за вдовца. Однако, на следующий день после свадьбы в дом жениха пришли председатель махаллинского комитета, председатель комитета по делам женщин и семьи района, директор школы и отвезли Гулрухсор обратно в родительский дом, так как она была еще несовершеннолетняя. Ее заставили ходить в школу, а к ее маме применили административное наказание и оштрафовали ее.

«Я опять начала ходить в школу, но мое поведение не изменилось. Помню, как мне первый раз дали попробовать героин. Для того, чтобы покупать героин, я начала красть деньги у матери. С каждым разом я стала воровать все больше и больше. Это продолжалось до тех пор, пока родственники, привязав меня веревкой, стали избивать, чтобы я перестала употреблять наркотики. Я пообещала им, что больше не возьму в руки героин. Неделью я не могла выйти на улицу из-за синяков на лице. Тем временем ломка от героина не давала мне покоя. Я сбежала из

дома...» продолжает свой рассказ Гулрухсор.

Сбежав из дома Гулрухсор больше не вернулась туда. Она забросила школу, стала снимать квартиру в городе Бохтар. В городе у нее появилась новая подруга, которая находила героин. Чтобы расплачиваться за квартиру и за наркотики, Гулрухсор начала оказывать секс услуги.

«Порой я готова была переспать с мужчинами только за одну сигарету...» - говорит Гулрухсор.



На фото: Гулрухсор, клиентка проекта.

«Однажды вечером, в состоянии ломки я ходила по городу, искала клиентов, чтобы заработать на дозу героина. Случайно встретила знакомую с которой раньше частенько вместе принимали героин. Она рассказала мне про организацию, которая помогает наркопотребителям. Она так же рассказала мне про программу ОЗТ и предложила мне сходить туда. Воспользовавшись ее советом, на следующий день я пошла в ту организацию. Меня приняли тепло и радушно, побеседовали со мной. Это был Шоди Хакимов, социальный работник AFEW-Таджикистан. После беседы с ним, я поняла, что метадон - это мое спасение. Мне помогли пройти бесплатные обследования и сдать все необходимые анализы для вступления в программу ОЗТ. Сейчас моя жизнь стала налаживаться. Я очень рада, что есть такие организации, которые заботятся о таких как я. Благодаря AFEW-Таджикистан я участвую в программе ОЗТ, прошла курсы кройки и шитья и получила диплом о профессиональном образовании. Я стала членом Совета представителей ключевых групп населения и участвовала на тренинге по защите прав КГН. Я поняла, что у меня еще все впереди. Я мечтаю учиться, работать и создать семью, но для этого мне еще надо много работать над собой» - завершает свой рассказ Гулрухсор.

Справка: В 2018 году, при поддержке AFEW-Таджикистан 1309 ЛУИН Хатлонской области получили профилактические и социально-правовые услуги. 9 ЛУИН начали лечение ОЗТ, выявлено 8 новых случаев ВИЧ и 5 случаев подтверждены повторно. Все 13 ЛУИН получают АРТ и привержены терапии.

Раздел Ж: Подтверждение

Нижеподписавшийся уполномоченный представитель подтверждает, что вся информация, представленная в настоящем отчете, является полной и точной. Также подтверждаем, что к данному отчету приложены следующие **обязательные приложения**:

Отчет

приложен

Отчет обязателен для:

Примечание

<input checked="" type="checkbox"/>	Приложение 1. Отчет по мониторинговым визитам	Всех	
<input checked="" type="checkbox"/>	Приложение 2. Статистика охвата с разбивкой по районам, пунктам предоставления услуг и проф. материалам, согласно одобренной форме ПРООН	Всех, кроме РКНЦ и ГУИУН МЮ РТ	
<input type="checkbox"/>	Приложение 3. Предоставление услуг ОЗТ по сайтам	Только РКНЦ	
<input type="checkbox"/>	Приложение 4. Отчет о движении медицинских и немедицинских товаров	Всех	
<input checked="" type="checkbox"/>	Приложение 5. Запрос на медицинские и немедицинские товары на предстоящий квартал	Всех	
<input type="checkbox"/>	Приложение 6. Список основных средств (инвентаризация). Прилагается к отчету раз в полугодие	Всех	
<input type="checkbox"/>	Приложение 7. Отчет по охвату АРВ терапией	Только ОЦ и РЦ СПИД	
<input type="checkbox"/>	Приложение 8. Отчет лаборатории о проделанной работе	Только ОЦ и РЦ СПИД	
<input checked="" type="checkbox"/>	Приложение 9. Отчет по проведенным в тренингам (произвольная форма), включая список обученных лиц	Всех	
<input type="checkbox"/>	Приложение 10. Список сотрудников СР занятых в рамках проекта ПРООН ГФ	Всех	

Приложение 11. Электронная форма База ДКТ

СР предоставляющие
услуги ДКТ

Приложение 12. Отчет охвата проф. программой Главного Управления по
Исполнению Уголовных Наказаний МЮ РТ

Только ГУИУН МЮ РТ

Подпись от имени суб-получателя (подпись уполномоченного представителя)

ФИО: Икрам Ибрагимов

Должность: Директор РОО «СФВЗ-Таджикистан»

Дата: 11 января 2019 г.

